

PROZESSABLAUFPLAN

Projektphasen		Bauvorbereitungsphase (ab Vergabe auszuführende Leistungen bis Baubeginn)						
Input		- Baueinleitungsgespräch - SiGe-Plan (z.B. Baustellenverkehr, Baustellenordnung, Notfallplanung, besondere Arbeiten) - Bauvertrag inklusive aller sicherheitsrelevanter Unterlagen - Meldung nach § 6 BauKG oder § 3 BauV - Eskalationsszenarien	- SiGe-Plan - Festlegung Brandschutz Zuständigkeit - Sozialräume - Ersthelfer - Fahrbewilligungen, Reinigung - Entsorgung - Baustellenmanagement für Abfälle - Behördenthemen (Wasser, Kanal, Provisorien, Verkehrsbescheid, Lagerflächen, Zufahrten,	- Berücksichtigung der ausführenden Firmen - Baugenehmigung	- SiGe-Plan Übergabe - Unterlage für spätere Arbeiten	- Prüfung SiGe-Plan - Unterlage für spätere Arbeiten	Abweichungen zum SiGe-Plan	- SiGe-Plan - Input aller Präventivfachkräfte und Fachfirmen
Prozessschritte und Verantwortliche	Bauherr							
	Projektleiter lt. BauKG							
	Planer							
	Planungskoordinator							
	Baustellenkoordinator							
	Ausschreiber							
	Ausführender							
Dokument / Systemunterstützung / Gesetz / § / Norm idgF oder Nachfolgedokument		Empfehlung ÖBV		Empfehlung ÖBV				
		z.B. § 90 StVO 1960		§ 6 BauKG (Bauherr) § 3 BauV (Gewerk)				DOK-VO
Verantwortlicher		Bauherr, PL oder ÖBA	Ausführender	Bauherr oder PL	Baustellenkoordinator	Ausführender	Ausführender und Baustellenkoordinator	Ausführender
Output		- Präzisierung sicherheitsrelevanter Punkte - Eskalationsszenarien - Basis für Evaluierung / Gefährdungsbeurteilung - Risikomanagement - Beauftragung von Sondergutachten (z.B. explosionsfähige Atmosphären, Asbestgefahren, ...)	- Regelung der Zuständigkeiten für den nachfolgenden Baubetrieb (Aufsichtspersonen und bezogen auf Gewerke) - Bescheide, Genehmigungsnachweise, Bauführerbescheinigung und Auflagen	- Beginn der Arbeiten - Gesetz wird eingehalten - Aufsichtsperson nach BauV ist bekannt	Abstimmung SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten	Stellungnahme zum SiGe-Plan	Angepasster SiGe-Plan	- SiGe-Dokumente nach DOK-VO - Baustelleneinrichtungsplan - Evaluierung